
CCOOMM UUNNEE  DDII   AACCUUTTOO  
Provincia di Frosinone 

 
 
 
 
Committente   COMUNE DI ACUTO 

Lavori    Realizzazione di un parcheggio a servizio del centro urbano 

Località   Via Aia del Muro  

Importo lavori   €.  308.401,16 

Importo lavori a base di gara  €.  296.065,11 

Oneri per la sicurezza  €.    12.336,05 

Ribasso   7,78 % 

Importo netto dei Lavori €.  273.031,24 

Totale Lavori    €.  285.367,29 

 
Impresa   ESSE.CI S.R.L. 

   Con sede in Anagni (FR), Località Villa Magna s.n.c.  cap 03012 

   P.iva  02508130602 

     
Contratto   del 14/04/2015 rep. 1799 
 

 
RELAZIONE TECNICA  

 

PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO SENZA AUMENTO D I 
SPESA 

(art. 132 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)  
 

 
 
PREMESSA 

E’ stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione di un parcheggio a servizio 

del centro urbano” per un importo complessivo dei lavori di €. 308.401,16 di cui €. 12.336,05 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

 
 

A)- LAVORI 
A1 Lavori a misura ……………………………………....………….…………. €. 308.401,16 
A2 Lavori a corpo ……………………………………….……………………… €. 0,00 

 
A)- IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2) …………………………….………………. €. 3 08.401,16 

A3 Percentuale dei lavori relativi alla sicurezza non soggetto a ribasso……..… 4,00 % 
A4 Oneri per la sicurezza su cui non applicare il ribasso…………………..... €. 12.336,05 
A5 Importo dei lavori a base d'asta  (al netto degli oneri della sicurezza) … €. 296.065,11 

                      
B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

           B1 Rilevi, accertamenti e indagini………………...……………....…. €. 11.000,00 
a)- indagini geologiche……………………….....…… €.                    5.000,00  

b)- rilievi / frazionam…………………………………. €.                    6.000,00  

c)- Accertamenti, saggi..………...………………….. €. 

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi (iva compresa) …….………..….. € 1.000,00 

B3 Imprevisti (IVA inclusa) ………….....…………….………….……… €.        3.698,27  

B4 Acquisizione aree €. 

B5 Spese tecniche …………………………….…..……………………. €.      40.000,00  
a)- progettazione €.                  14.000,00  

b) Coordinamento sicurezza €.                    8.000,00  

d)- direzione lavori, contabilità…. €.                  18.000,00  

B6 Spese analisi e collaudi…………………………….………….….. €.        3.000,00  
a)- Accertamenti di laboratorio, verifiche ……..… €.                                 -  

b)- collaudo statico,………………………….…..….. €.                    3.000,00  

c)- collaudo amministrativo………………..…...…. €. 

B7 IVA sui lavori all'aliquota del 10%……………………...………..…. €.      30.840,12  

B8 Contributo previdenziale del 4% (su: B1-B4-B5) ……………..….….. €.        2.160,00  

B9 IVA all'aliquota del 22% (su: B1-B4-B5-B7) ……..…………...….…..… €.      12.355,20  

B10 Incentivi progettazione art.92 D.Lgs 163/03 (1%) €.        3.084,01  

B11 Forniture dirette (iva compresa) €.        4.500,00  

 
B)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE….… ….… €. 111.637,60 

            

 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)…………...…...……... … €. 

    
420.038,76  

 
 
 
A seguito di gara d’appalto, è risultato che l’offerta più vantaggiosa è quella presentata dall’impresa 

ESSE.CI S.R.L. con sede in Anagni (FR), per un importo netto dei lavori di €. 273.031,24 a 

seguito di ribasso del 7,78% sull’importo posto a base di gara, oltre le somme per oneri di sicurezza 

non soggette a ribasso di € 12.336,05, per un totale complessivo di €. 285.367,29. 



 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA  
 
 

A)- LAVORI 
A1 Lavori a misura al netto del ribasso del 7,78% €. 273.031,24 
A2 Lavori a corpo ……………………………………….……………………… €. 

 
A)- IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2) …………………………….………………. 

  A3 Percentuale dei lavori relativi alla sicurezza non soggetto a ribasso……..… 
A4 Oneri per la sicurezza su cui non applicare il ribasso…………………..... €. 12.336,05 
A5 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.  285.367,29 

                      
B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

           B1 Rilevi, accertamenti e indagini………………...………………....…. €. 11.000,00 
a)- indagini geologiche……………………….....…… €.                    5.000,00  

b)- rilievi / frazionam…………………………………. €.                    6.000,00  

c)- Accertamenti, saggi..………...………………….. €. 

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi (iva compresa) …….……..…….. € 1.000,00 

B3 Imprevisti (IVA inclusa) ………….....…………….………….……… €.        3.698,27  

B4 Acquisizione aree €. 

B5 Spese tecniche …………………………….…..……………………. €.      40.000,00  
a)- progettazione €.                  14.000,00  

b) Coordinamento sicurezza €.                    8.000,00  

d)- direzione lavori, contabilità…. €.                  18.000,00  

B6 Spese analisi e collaudi…………………………….………….….. €.        3.000,00  
a)- Accertamenti di laboratorio, verifiche ……..… €.                                 -  

b)- collaudo statico,………………………….…..….. €.                    3.000,00  

c)- collaudo amministrativo………………..…...…. €. 

B7 IVA sui lavori all'aliquota del 10%………………………...……..…. €.      28.536,73  

B8 Contributo previdenziale del 4% (su: B1-B4-B5) …………….…….….. €.        2.160,00  

B9 IVA all'aliquota del 22% (su: B1-B4-B5-B7) ……..…………...….…..… €.      12.355,20  

B10 Incentivi progettazione art.92 D.Lgs 163/03 (1%) €.        3.084,01  

B11 Forniture dirette (iva compresa) €.        4.500,00  

B12 Economie da gara €.      25.337,26  

 
B)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE….. ……… €. 134.671,47 

 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A5 + B)…………...…...…….. . €. 

    
420.038,76  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
La consegna dei lavori è avvenuta in data 08/06/2015. 

L’intervento, in particolare, riguarda le seguenti lavorazioni:  

Esecuzione di scavo di sbancamento e movimento terra, realizzazione di struttura in c.a. 

(fondazioni, elevazione, solaio in predalles), pavimentazioni, posa in opera di materiale calcareo 

per fondazione stradale, realizzazione opere per regimentazione acque meteoriche, posa in opera 

di conglomerato bituminoso bynder e strato di usura. 

 

OPERE DI VARIANTE 

Durante l’esecuzione dei lavori, per volontà dell’Amministrazione, si è reso necessario procedere 

alla redazione di una presente perizia di variante di assestamento, senza aumento di spesa, redatta ai 

sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per la presenza di eventi non prevedibili nella fase 

progettuale, al fine di migliorare la funzionalità dell’opera. 

Le cause, non prevedibili nella fase progettuale, che hanno portato alla redazione della presente 

variante risultano essere: 

- Diversa distribuzione ed incremento dei posti auto rispetto a quelli previsti in progetto: 

- Predisposizione con rampa per l’accesso al parcheggio da Via Aia del Muro; 

 

L’importo di Variante dei lavori ammonta, al netto, ad €. 285.367,29 e rientra nell’importo 

contrattuale pari ad €. 285.367,29. 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE  
 
 

A)- LAVORI 
A1 Lavori a misura al netto del ribasso del 7,78% €. 273.031,24 
A2 Lavori a corpo ……………………………………….……………………… €. 

A)- IMPORTO DEI LAVORI (A1+A2) …………………………….………………. 
  A3 Percentuale dei lavori relativi alla sicurezza non soggetto a ribasso……..… 

A4 Oneri per la sicurezza su cui non applicare il ribasso…………………..... €. 12.336,05 
A5 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.  285.367,29 

                      
B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

           B1 Rilevi, accertamenti e indagini………………...………………....…. €. 11.000,00 
a)- indagini geologiche……………………….....…… €.                    5.000,00  

b)- rilievi / frazionam…………………………………. €.                    6.000,00  

c)- Accertamenti, saggi..………...………………….. €. 

B2 Allacciamenti ai pubblici servizi (iva compresa) …….……..…….. € 1.000,00 

B3 Imprevisti (IVA inclusa) ………….....………………………….……… €.        3.698,27  



B4 Acquisizione aree €. 

B5 Spese tecniche …………………………….…..……………………. €.      40.000,00  
a)- progettazione €.                  14.000,00  

b) Coordinamento sicurezza €.                    8.000,00  

d)- direzione lavori, contabilità…. €.                  18.000,00  

B6 Spese analisi e collaudi…………………………….………….….. €.        3.000,00  
a)- Accertamenti di laboratorio, verifiche ……..… €.                                 -  

b)- collaudo statico,………………………….…..….. €.                    3.000,00  

c)- collaudo amministrativo………………..…...…. €. 

B7 IVA sui lavori all'aliquota del 10%……………………...………..…. €.      28.536,73  

B8 Contributo previdenziale del 4% (su: B1-B4-B5) ……………..……….. €.        2.160,00  

B9 IVA all'aliquota del 22% (su: B1-B4-B5-B7) ……..…………...….…..… €.      12.355,20  

B10 Incentivi progettazione art.92 D.Lgs 163/03 (1%) €.        3.084,01  

B11 Forniture dirette (iva compresa) €.        4.500,00  

B12 Economie da gara €.      25.337,26  

B)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE….… ….… €. 134.671,47 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A5 + B)…………...…...……..  €. 
    

420.038,76  
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONI  

Considerato che trattasi di eventi non prevedibili nella fase progettuale e che non vi è stato aumento 

dell’importo contrattuale dei lavori, si chiede l’adozione degli opportuni provvedimenti, essendo un 

intervento rientrante tra i casi previsti dall’art. 132 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

 
Paliano, 11/07/2016 
 
 
 

Il Direttore dei Lavori 
Ing. Roberto Cicini 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Alessandro CORI 


